


北校舎大規模改修工事による教室移動について

令和4年6月14日 朝会


- 1 もくてき 北校舎が古くなってきているので、教室内や床、廊下を良くするために工事が始まる。
- 2 工事期間 令和4年7月1日 ~ 令和4年10月31日 (予定)
工事概要: エレベータ棟建築工事、B棟C棟の防水・外壁・内部改修工事

3 工事個所と工事期間の図


(1) 第1工期・・・7月1日～7月21日 (予定) C棟 (教室内装優先)、EV棟



(2) 第2工期・・・7月22日～8月25日 (予定) B棟・C棟 (教室内装優先)、EV棟






(3) 第3工期・・・8月26日～10月31日 (予定) エレベータ棟工事中心



- 4 工事場所
- (1) C棟
 - 3階（和室、6年教室、トイレ、5年教室）
 - 2階（図書室、4年教室、トイレ、3年教室）
 - 1階（学習室、トイレ、いきいき教室、相談室）
 - (2) B棟
 - 3階（学習室、外国語室、児童会室）
 - 2階（2年教室、1年教室、家庭科室、準備室、調理室）
 - 1階（くすのき、あすなろ、理科室）
 - (3) エレベータ棟新設（B棟とC棟の間）

5 6月中に移動する学年（6年～3年）・場所・日程 ➡ 6月20日（月）～6月27日（月）
 <3F> ※\は工事対象外の所です。



6 夏休みまでに移動する学年（2年、1年）・日程 ➡ 学期末に7月21日（木）までに移動